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Vypracoval Ing. Tibor Weis TU Zvolen Riaditeľ CIT 23.6.2024

1.História dokumentu

Verzia Dátum Zmeny Meno

0.1 01.06.2024 Pracovný návrh Ing. Tibor Weis

1.0 23.06.2024 Zapracovanie súladu s vyhláškou č. 401/2023 Z. z., finálna verzia v súlade so ŽoNFP Ing. Tibor Weis

2. Účel dokumentu
V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-03 Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu 
aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky a požiadaviek výzvy: PSK-MIRRI-614-2024-DV-EFRR ( Podpora v oblasti kybernetickej a 
informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejné a štátne vysoké školy) bude obsahovať opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu 
na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, 
špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové 
kódy. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.

V zmysle usmernenia MIRRI SR sa v projektovej dokumentácii (ani v žiadosti) nešpecifikujú detailne konkrétne riziká a dopady a nezverejňuje sa 
podrobná dokumentácia toho, kde sú najväčšie riziká IT systémov a uvádzajú sa iba oblasti identifikovaných rizík a dopadov. Zároveň je možné 
manažérske produkty napísať všeobecne.

2.1       Použité skratky a pojmy

Z hľadiska formálneho sú použité skratky a pojmy rámci celého dokumentu definované priebežne, štandardne pri prvom použití v zátvorke označením 
„ďalej len“).

2.2       Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)

V rámci projektu budú definované tri základné typy požiadaviek:



Funkčné (používateľské) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

IDxx

ID – funkčná požiadavka xx – číslo požiadavky

Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

IDxx

ID – nefukčná požiadavka (NFR) xx – číslo požiadavky

Technické požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

IDxx

ID – technická požiadavka xx – číslo požiadavky

3. Popis navrhovaného riešenia
Navrhované riešenie vychádza z aktuálneho stavu kybernetickej bezpečnosti TUZVO. TUZVO si uvedomuje, že v zmysle požiadaviek zákona o 
kybernetickej bezpečnosti a  zavedených opatrení v zmysle vyhlášky 362/2018 Z.z. (ďalej len ZoKB), ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných 
opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška 362/2018 Z.z.) spĺňa len 
čiastočnú úroveň ustanovených požiadaviek.

V rámci projektového zámeru boli stanovené nasledovné ciele a spôsob ich riešenia:

Všetky ciele projektu sú definované v súlade s vyššie uvedenými strategickými dokumentmi:

ID Názov cieľa Názov 
strategick
ého cieľa*

Spôsob realizácie strategického cieľa

1 Vytvorenie katalógu 
informačných aktív a 
realizovaním analýzy rizík na 
identifikovaných aktívach

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Riadenie  rizík

Dôveryho
dný štát 
pripraven
ý na 
hrozby

(Realizov
anie 
opatrení 
kybernetic
kej 
a informa
čnej 
bezpečno
sti)

Vypracovanie a aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostnej dokumentácie s prihliadnutím na 
štruktúru bezpečnostnej dokumentácie podľa prílohy č.1 vyhlášky 362/2018 Z.z. Vypracovaná dokumentácia bude 
pokrývať všetky požadované oblasti požadovanej legislatívy.

Vypracovaný bude katalóg informačných aktív s určením vlastníkov a administrátorov jednotlivých aktív. Vypracovaný 
bude katalóg hrozieb a rizík a na základe týchto katalógov bude vypracovaná analýza rizík pre jednotlivé aktíva.
Kompletná identifikácia informačných aktív organizácie, vytvorenie katalógu aktív s určením vlastníkov a 
administrátorov jednotlivých aktív. Vypracovanie zoznamu hrozieb a ohodnotenie dopadov na aktíva z pohľadu triády 
CIA.
Vypracovanie smernice pre riadenie rizík, podľa ktorej bude vykonávaná analýza rizík informačných systémov univerzity.



2 Zabezpečenie organizácie 
kybernetickej a informačnej 
bezpečnosti

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Organizácia kybernetickej a 
informačnej bezpečnosti
- Personálna bezpečnosť
- Riadenie prístupov
- Riadenie kybernetickej a 
informačnej bezpečnosti vo 
vzťahoch s tretími stranami
- Bezpečnosť pri prevádzke 
informačných systémov a sietí
- Hodnotenie zraniteľností a 
bezpečnostné aktualizácie
- Ochrana proti škodlivému 
kódu
- Sieťová a komunikačná 
bezpečnosť
- Zaznamenávanie udalostí a 
monitorovanie
- Fyzická bezpečnosť 
a bezpečnosť prostredia
- Riešenie kybernetických 
bezpečnostných incidentov
- Kryptografické opatrenia
- Audit a kontrolné činnosti

Dôveryho
dný štát 
pripraven
ý na 
hrozby

(Realizov
anie 
opatrení 
kybernetic
kej 
a informa
čnej 
bezpečno
sti)

Vytvorenie, resp. aktualizácia kompletnej bezpečnostnej dokumentácie podľa požiadaviek ZoKB Prílohy č. 1 k vyhláške 
č. 362/2018 Z. z.

Vypracovanie bezpečnostnej politiky pre univerzitu ohľadom riadenia, kontroly a vyhodnocovania stavu kybernetickej 
bezpečnosti na univerzite. Jedná sa o dokumentáciu, ktorá nie je zahrnutá v jednotlivých kapitolách - stratégia, 
bezpečnostná politika,...

Vypracovanie bezpečnostného projektu pre systém Memphis, ktorý spadá pod ISVS.

Vypracovanie postupov pri nástupe a odchode zamestnanca primárne z pohľadu prideľovania a odoberania prístupov 
do informačných systémov univerzity.

Vypracovanie smernice pre koncových užívateľov a administrátorov, podľa ktorej sa bude riadiť bezpečnosť pri 
narábaní s pridelenými výpočotvými prostriedkami a pri prístupe do informačných systémov univerzity.

Vypracovanie smernice pre riadenie prideľovania bezpečnostných rolí a úrovní prístupov pre interných a externých 
zamestnancov z dôvodu umožnenia prístupu k informačným systémom univerzity.

Určenie a revízia dodávateľských zmlúv s tretími stranami, ktoré majú vplyv na poskytovanie kritických systémov 
organizácie. Návrh zmien v zmluvách týkajúcich sa oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Vypracovanie návrhu dodatku k zmluve s treťou stranou, ktorý bude pokrývať požiadavky ZoKB, ktoré sa týkajú 
dodávateľských vzťahov.

Vypracovanie smernice pre administrátorov, podľa ktorej sa budú riadiť pri správe interných systémov univerzity.

Vypracovanie postupov pre aplikovanie zmien v informačných systémoch univerzity a smerníc pre zaznamenávanie 
prevádzkových a bezpečnostných nastavení systémov.

Vypracovanie interného riadiaceho dokumentu upravujúceho proces riadenia implementácie bezpečnostných 
aktualizácií a záplat.

Vypracovanie smernice na určenie zodpovednosti používateľov.

Vypracovanie interného riadiaceho dokumentu pre administrátorov ohľadom ochrany koncových bodov pred škodlivým 
kódom.

Vypracovanie interného riadiaceho dokumentu upravujúceho pravidlá sieťovej a komunikačnej bezpečnosti

Vypracovanie dokumentácie spôsobu monitorovania a fungovania centrálneho log manažment systému a centrálneho 
nástroja na bezpečnostné monitorovanie a zadefinovanie spôsobu evidencie prevádzkových záznamov, ich 
vyhodnocovania, spôsobu hlásenia podozrivej aktivity, zodpovednej osoby a ďalších povinností.

Vypracovanie smernice pre fyzickú a objektovú bezpečnosť, ktorá bude definovať požiadavky na zabezpečené priestory 
a na prístup do týchto priestorov.

Vypracovanie štandardov a postupov riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, vrátane definovania 
zodpovedností zamestnancov a ďalších povinností, vypracovanie plánov a spôsobov riešenia kybernetických 
bezpečnostných incidentov.

Vypracovanie smernice pre kryptografické opatrenia, ktorá bude definovať používanie a uchovávanie informácií 
týkajúcich sa použitých prístupových hesiel a kľúčov, bezpečnostných cetifikátov a ostatných bezpečnostných prvkov.

Vypracovanie smernice pre posudzovanie bezpečnosti informačných systémov verejnej správy a ich vyhodnocovania.

3 Implementácia technických 
riešení podporujúcich 
riadenie bezpečnosti pri 
prevádzke

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Bezpečnosť pri prevádzke 
informačných systémov a sietí

Dôveryho
dný štát 
pripraven
ý na 
hrozby

(Realizov
anie 
opatrení 
kybernetic
kej 
a informa
čnej 
bezpečno
sti)

Implementácia nástroja pre riadenie, evidenciu a schvaľovanie zmien, evidenciu bezpečnostných incidentov, 
konfiguračný manažment bezpečnostných nastavení.



4 Zvýšenie sieťovej a 
komunikačnej bezpečnosti 
nasadením a implementáciou 
NGFW do siete

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Sieťová a komunikačná 
bezpečnosť

Dôveryho
dný štát 
pripraven
ý na 
hrozby

(Realizov
anie 
opatrení 
kybernetic
kej 
a informa
čnej 
bezpečno
sti)

Implementácia a konfigurácia perimetrového firewallu za účelom zabezpečenia bezpečného oddelenia internej siete a 
internetu. Úlohou tohto firewallu bude aj riešiť bezpečný prestup medzi segmentami siete a taktiež bude zabezpečovať 
bezpečný vzdialený prístup do siete na základe VPN spojení s overovaním pomocou dvojfaktorovej autentizácie. 
Zariadenia budú poskytovať pokročilé funkcie ako hĺbková inšpekcia sieťovej prevádzky, detekcia a prevencia hrozieb.

5 Implementácia systémov na 
nepretržitú kontrolu dátových 
tokov v interných sieťach 
univerzity

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Sieťová a komunikačná 
bezpečnosť

Dôveryho
dný štát 
pripraven
ý na 
hrozby

(Realizov
anie 
opatrení 
kybernetic
kej 
a informa
čnej 
bezpečno
sti)

Implementácia dohľadového nástroja, ktorý sleduje a identifikuje sieťové spojenia na hranici s vonkajšou sieťou, vytvára 
prehľady o prenesených dátach, o podozrivých prístupoch na škodlivé stránky a je schopný vytvárať automatizované 
reporty z pohľadu dodržiavania bezpečnostných smerníc.

Zakúpenie a implementácia nástroja na sledovanie interných dátových tokov pomocou zrkadlenia prevádzky za účelom 
identifikácie dátových tokov medzi jednotlivými zariadeniami v sieti s funkcionalitou deep-packet-inspection za účelom 
odhaľovania anomálií v sieťovej prevádzke. Implementácia a konfigurácia nástroja určeného na bezpečnostný dohľad 
internej komunikácie v sieti na základe deep packet inspection,  Na základe sledovania a detegovania podozrivej 
komunikácie bude možné na základe behaviorálnej analýzy odhaliť podozrivú aktivitu, resp. prienik na servery a 
systémy, ktoré podporujú základné služby organizácie.

6 Implementácia centrálneho 
log manažment systému pre 
zber a ukladanie logov zo 
systémov univerzity s 
možnosťou korelácie 
incidentov a eventov a 
vytvárania alertov

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Sieťová a komunikačná 
bezpečnosť

Dôveryho
dný štát 
pripraven
ý na 
hrozby

(Realizov
anie 
opatrení 
kybernetic
kej 
a informa
čnej 
bezpečno
sti)

Zakúpenie a implementácia zariadenia pre centrálny zber systémových logov z rôznych zariadení a systémov 
prevádzkovaných v sieti univerzity. Vypracovanie pravidiel pre nasadenie logovania na rôzne zariadenia a vytvorenie 
korelačných pravidiel za účelom notifikovania administrátorov ohľadom podozrivých aktivít v sieti a na systémoch.

Implementácia SIEM nástroja pre koreláciu dát a informácií z rôznych zdrojov za účelom generovania alertov a 
vytvárania incidentov za účelom ich evidencie a evidencie postupov riešenia.

7 Implementácia systému na 
sledovanie prevádzkových 
parametrov a kapacít 
využívaných systémových 
prostriedkov.

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Sieťová a komunikačná 
bezpečnosť

Implementácia dohľadového systému na sledovanie prevádzkových parametrov siete a systémov. Ide primárne o 
sledovanie dostupnosti jednotlivých zariadení, systémov a služieb a o sledovanie vyťaženosti systémov a služieb na 
týchto systémoch. Vytvorenie a zadefinovanie hraničných parametrov tak, že pri ich prekročení budú administrátori 
notifikovaní o vzniknutí tejto udalosti.

8 Implementácia nástroja na 
centrálne riadenie ochrany 
pred škodlivým kódom

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Ochrana proti škodlivému 
kódu

Dôveryho
dný štát 
pripraven
ý na 
hrozby

(Realizov
anie 
opatrení 
kybernetic
kej 
a informa
čnej 
bezpečno
sti)

Implementácia nástroja na centrálne riadenie ochrany pred škodlivým kódom. Bude nasadený nástroj na riadenie 
aktualizácií na koncových zariadeniach a taktiež bude nakonfigurovaný systém pre centrálnu správu antivírového 
systému.



9 Zavedenie nástroja určeného 
na notifikovanie o 
existujúcich zraniteľnostiach 
programových prostriedkov a 
ich častí

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Hodnotenie zraniteľností a 
bezpečnostné aktualizácie

Dôveryho
dný štát 
pripraven
ý na 
hrozby

(Realizov
anie 
opatrení 
kybernetic
kej 
a informa
čnej 
bezpečno
sti)

Implementácia a konfigurácia nástroja, ktorý bude automaticky informovať administrátorov systémov v prípade výskytu 
novej zraniteľnosti na základe prístupov do databáz známych zraniteľností.

10 Zvýšenie bezpečnosti pri 
prevádzke informačných 
systémov a sietí 
dobudovaním záložných 
dátových kapacít

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Kontinuita prevádzky

Dôveryho
dný štát 
pripraven
ý na 
hrozby

(Realizov
anie 
opatrení 
kybernetic
kej 
a informa
čnej 
bezpečno
sti)

Implementácia zabezpečeného systému zálohovania vo fyzicky oddelenej budove za účelom zabezpečenia kópie 
dôležitých systémov a dát v prípade zlyhania alebo zničenia primárnej serverovne. Systém zálohovania by mal mať 
ochranu pred zmazaním a prepísaním uložených dát a mal by uchovávať zálohy v šifrovanej podobe.
Zaobstaranie licencií potrebných pre úspešné prevádzkovanie bezpečného zálohovania dôležitých systémov a dát.

11 Vypracovanie plánov 
kontinuíty a ich otestovanie

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Kontinuita prevádzky

Dôveryho
dný štát 
pripraven
ý na 
hrozby

(Realizov
anie 
opatrení 
kybernetic
kej 
a informa
čnej 
bezpečno
sti)

Vypracovanie stratégie a krízových plánov prevádzky na základe analýzy vplyvov kybernetického bezpečnostného 
incidentu na základnú službu. Vypracovanie dekompozície dôležitých služieb a vypracovanie BIA pre tieto služby, resp. 
systémy.

Vypracovanie plánov kontinuity prevádzky a ich prvotné otestovanie v reálnom prostredí organizácie a zapracovanie 
nedostatkov z výsledkov testovania.

12 Implementácia systému pre 
inventarizáciu aktív

Cieľ realizovaný v zmysle 
oprávnených podaktivít: 
- Riadenie rizík

Dôveryho
dný štát 
pripraven
ý na 
hrozby

(Realizov
anie 
opatrení 
kybernetic
kej 
a informa
čnej 
bezpečno
sti)

Implementácia jednotného informačného systému KB. 
Návrh interného systému na riadenie rizík  pozostávajúce z identifikácie zraniteľností, identifikácie hrozieb, identifikácie 
a analýzy rizík s ohľadom na aktívum, určenie vlastníka rizika, implementácie organizačných a technických 
bezpečnostných opatrení, analýzy funkčného dopadu a pravidelného preskúmavania identifikovaných rizík v závislosti 
od aktualizácie prijatých bezpečnostných opatrení"

4. Architektúra riešenia projektu
Architektúra celého riešenia je v zmysle usmernenia MIRRI SR rámcovaná tak, aby bolo z projektu zrejmé, ktoré komponenty v rámci realizácie projektu 
budú vytvorené (a budú realizovať opatrenia KIB).

Primárne opatrenia kybernetickej bezpečnosti chránia IS TUZV, ktoré sú určené na prevádzkovanie univerzitných služieb. Z vyššie definovaných spôsobov 
realizácie cieľov (viď kapitola 3 Popis navrhovaného riešenia) je zrejmé, o aké komponenty zabezpečenia pôjde - firewally, multifaktorové overovanie, 
centrálny logovací nástroj, nástroj na sledovanie prevádzkových parametrov siete, nástroje na detekciu v sieti a na hranici siete, nástroj na analýzu 
dátových tokov v sieti, systém na vyhodnocovanie kybernetických bezpečnostných udalostí a incidentov, centrálne riadenie záplat a aktualizácií, záložná 
kópia prevádzkových dát, kompletná dokumentácia podľa ZoKB vrátane BCM plánov.



Aplikačná architektúra riešenia

4.1       Biznis vrstva

Predmetom realizácie projektu bude zavedenie a IT podpora nasledovných business procesov:

Riadenie prevádzky siete a informačného systému
Zaznamenávanie, monitorovanie a riešenie incidentov kybernetickej bezpečnosti
Zabezpečovanie kontinuity prevádzky

Okrem samotného zabezpečenia opatrení KIB v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS sa projekt bude dotýkať prakticky všetkých 
biznis procesov, ktoré sú vykonávané na TUZVO, a ktoré sú realizované prostredníctvom informačných systémov TUZVO za účelom poskytovania 
univerzitných služieb.

4.1.1       Prehľad koncových služieb – budúci stav:

Táto kapitola je irelevantná pre predmet projektu – implementácia bezpečnostných riešení. Nejde o agendový alebo iný informačný systém verejnej správy.

Projekt nerealizuje koncové služby pre zamestnancov a študentov. Realizáciou projektu dochádza k zavedeniu opatrení kybernetickej a informačnej 
bezpečnosti (ďalej len KIB), ktoré zabraňujú kybernetickým útokom a na základe toho chránia prevádzku ostatných koncových služieb.

4.1.2       Jazyková podpora a lokalizácia

Projekt bude realizovaný v podobe dokumentov (politiky, plány, stratégie atď.), ktoré budú akceptované výhradne v slovenskom jazyku. Implementované 
softvérové riešenia budú akceptované v slovenskej, českej alebo na základe súhlasu TUZVO v anglickej mutácií. Dodané softvérové riešenia alebo 
hardvérové komponenty musia mať návod v slovenskom jazyku. Projektová dokumentácia bude vyhotovovaná v slovenskom alebo českom jazyku. 
Výstupy z prevádzky systémov budú akceptované v slovenskom, vo výnimočných prípadoch anglickom jazyku, niektoré čiastkové výstupy (napr. logy 
incidendov) sú akceptované v podobe skriptov, ktoré musí byť možné transformovať do používateľsky zrozumiteľného jazyka resp. zabezpečiť ich vhodnú 
interpretáciu.

4.2       Aplikačná vrstva



Aplikačná vrstva bude realizovaná súborom opatrení KIB, ktoré budú ochraňovať IS zabezpečujúce primárne prevádzku základnej služby. V aplikačnej 
vrstve je potrebné uvažovať o FrontEnd (verejných) častiach služby a Back-Office (neverejných častiach) služby.

Implementované komponenty budú v prípade TUZVO inštalované on-site, čiže dodávané služby nebudú dodávané ako služba od externého subjektu.

On-Site budú nasadené nasledovné opatrenia:

Dokumentácia KB podľa vyhlášky a metodík
Systém na inventarizáciu a riadenie rizík
Firewally
Analytické nástroje na sledovanie udalostí na perimetrovom firewalle
Nástroj na sledovanie dátových tokov v sieti a ich analýzu
Nástroje pre centrálnu správu logov a ich korelovanie
Nástroj na kontrolu prevádzkových parametrov siete
Systém na notifikáciu o existujúcich zraniteľnostiach
Centrálna správa ochrany pred škodlivým kódom
Zariadenie a softvér na zabezpečenie zálohovania systémov
Kryptografické nástroje na šifrovanie zálohovaných dát
Plány kontinuity

4.2.1       Rozsah informačných systémov – AS IS

V nasledujúcej tabuľke uvádzame ISVS, ktoré zabezpečujú prevádzku služieb TUZVO a budú chránené proti incidentom KIB po ukončení projektu:

Kód ISVS (z 
MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS

(zaškrtnite ak ISVS je 
modulom)

Stav IS VS

(AS IS)

Typ IS VS Kód nadradeného ISVS

(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre 
modul ISVS)

isvs_14316 Univerzitný informačný systém 
UIS TUZVO

  Prevádzkovaný a plánujem 
rozvíjať

  Agendový

isvs_14319 Prístupový systém TUZVO   Prevádzkovaný a plánujem 
rozvíjať

  Agendový

isvs_14318 CMS web sidla TUZVO   Prevádzkovaný a plánujem 
rozvíjať

  Prezenta
čný

isvs_14317 Elektronická registratúra TUZVO   Prevádzkovaný a plánujem 
rozvíjať

Agendový

4.2.2       Rozsah informačných systémov – TO BE

Táto kapitola je irelevantná pre predmet projektu – implementácia bezpečnostných riešení. Nejde o agendový alebo iný informačný systém verejnej správy.

V rámci projektu vznikne jeden nový ISVS – Informačný systém kybernetickej bezpečnosti TUZVO, ktorý je spoločným označením pre všetky parciálne 
komponenty vytvorené v rámci tohto projektu. Nepôjde o IS v skutočnom slova zmysle – pôjde o súbor samostatných technologických opatrení, HW a SW, 
ktoré budú spoločne zabezpečovať požadovanú úroveň KIB TUZVO ako poskytovateľa univerzitných služieb.

4.2.3       Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS

Projekt resp. ním realizovaný ISVS nebude využívať nadrezortné a spoločne ISVS .

4.2.4       Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305 /2013  e-
Governmente – TO BE

Projekt resp. ním realizovaný ISVS nebude integrovaný na ISVS a nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 o e-Governmente.

4.2.5       Prehľad plánovaného využívania iných ISVS (integrácie) – TO BE

Projekt resp. ním realizovaný ISVS nebude integrovaný na iné ISVS.



4.2.6       Aplikačné služby pre realizáciu koncových služieb – TO BE

Táto kapitola je irelevantná pre predmet projektu – implementácia bezpečnostných riešení. Nejde o agendový alebo iný informačný systém verejnej správy.

4.2.7       Aplikačné služby na integráciu – TO BE

Predmetom realizácie projekt resp. ním realizovaného ISVS nebudú žiadne služby určené na integráciu v rámci TO BE stavu.

4.2.8       Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ – TO BE

Projekt resp. ním realizovaný ISVS nebude poskytovať údaje z ISVS do IS CSRÚ.

4.2.9       Konzumovanie údajov z IS CSRU – TO BE

Projekt resp. ním realizovaný ISVS nebude konzumovať údaje z IS CSRU.

4.3       Dátová vrstva

Z pohľadu dátového modelu nejde o typické biznis (agendové) dáta ale o dáta typu:

Bezpečnostná dokumentácia a politiky, postupy, analýzy, reporty a pod. – ako výstupy aktivity projektu určené pre ďalšie riadenie rozvoja KIB,
Bezpečnostné konfigurácie a bezpečnostné dáta (napr. logy) – pre fungovanie jednotlivých bezpečnostných komponentov.

Bezpečnostná dokumentácia a politiky, postupy, analýzy, reporty a pod. sú určené pre proces riadenia KIB. Bezpečnostné konfigurácie a bezpečnostné 
dáta slúžia pre správne fungovanie bezpečnostných modulov, t.j. jednotlivé komponenty tohto navrhovaného riešenia a zároveň reprezentujú 
vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a potenciálnych bezpečnostných incidentov.

4.3.1       Údaje v správe organizácie

Projekt resp. ním realizovaný ISVS nebude priamo zabezpečovať správu údajov TUZVO, bude spravovať iba údaje nevyhnutné na zabezpečenie KIB 
TUZVO  (napríklad údaje logov zo SIEM, informácie o riešení incidentov KIB, zoznam oprávnení a pod.).

Z toho dôvodu neuvádzame namapovanú štruktúru údajov v správe TUZVO.

4.3.2       Dátový rozsah projektu - Prehľad objektov evidencie - TO BE

V rámci realizovaného projektu nevzniknú nové objekty evidencie tak, ako vznikajú v prípade štandardných informačných systémov. Predmetom evidencie 
nebudú napríklad študenti resp. informácie o nich atď. Systém bude viesť evidenciu informačných aktív, analýza rizík, systémových logov a reporty KIB.

Takto uvedené skutočnosti teda môžeme - v snahe definovať objekty evidencie - prezentovať nasledovne:

ID 
OE

Objekt evidencie 
- názov

Objekt evidencie - popis Referencovateľný identifikátor 
URI dátového prvku

1 Evidencia 
informačných 
aktív

Evidencia informačných aktív obsahuje informácie o všetkých informačných aktívach, ktoré sú potrebné pre 
chod univerzity. Pre jednotlivé aktíva sú určení vlastníci a administrátori.

2 Analýza rizík Analýza rizík obsahuje kompletnú analýzu rizík identifikovaných informačných aktív s prihliadnutím na triádu 
CIA.

3 Systémové logy Záznamy z dôležitých systémov univerzity, ktoré sú ukladané z dôvodu ich analýzy a korelácie.

4 Reporty KIB Objekt, ktorý za vybrané obdobie (deň, týždeň, mesiac) sumarizuje štatistické údaje relevantné z pohľadu 
kybernetickej bezpečnosti.

4.3.3       Referenčné údaje



V rámci projektu ani ním realizovaného ISVS nebudú využívané referenčné údaje ani projekt resp. ním realizovaný ISVS nebude poskytovať referenčné 
údaje.

4.3.3.1         Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU

V rámci projektu ani ním realizovaného ISVS nebudú spravované údaje určené na konzumovanie alebo poskytovanie do/z CSRU.

4.3.4       Kvalita a čistenie údajov

4.3.4.1         Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

Predmetom projektu nebude hodnotenie kvality ani čistenie údajov.

4.3.5       Otvorené údaje

V rámci projektu ani ním realizovaného ISVS nebudú vytvárané otvorené údaje.

4.3.6       Analytické údaje

V rámci projektu ani ním realizovaného ISVS nebudú vytvárané analytické údaje.

4.3.7       Moje údaje

V rámci projektu ani ním realizovaného ISVS nebudú vytvárané moje údaje.

4.3.8       Prehľad jednotlivých kategórií údajov

Predmetom realizácie projektu nebudú žiadne údaje, ktoré by boli referenčnými, spadali by do kategórie “Moje údaje”, “Otvorené údaje” a tiež nebudú 
poskytované ako analytické údaje.

4.4       Technologická vrstva

4.4.1       Prehľad technologického stavu - AS IS

S ohľadom na inštrukcie MIRRI SR neuvádzame podrobný prehľad technologického stavu AS IS.

Konštatujeme, že z pohľadu zabezpečenia KIB je potrebné AS IS stav doplniť tak, aby bol zabezpečený súlad opatrení KIB s požiadavkami zákona o 
kybernetickej bezpečnosti.

4.4.2       Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – TO BE

Predpokladané výkonnostné parametre a kapacitné požiadavky sú, tam kde je to relevantné, uvedené v popise aplikačnej architektúry jednotlivých 
aplikačných funkcií a aplikačných modulov.

Parameter Jedn
otky

Predpokladan
á hodnota

Poznámka

Počet interných používateľov Poč
et

4100 zamestnanci a študenti (1, 2, 3 stupeň a univerzita tretieho veku)

Počet súčasne pracujúcich interných 
používateľov v špičkovom zaťažení

Poč
et

4150 zamestnanci a študenti (1, 2, 3 stupeň a univerzita tretieho veku)

Počet externých používateľov (internet) Poč
et

25 000 Používatelia externých subjektov pripojených na Technickú univerzitu vo Zvolene

Počet externých používateľov používajúcich 
systém v špičkovom zaťažení

Poč
et

25 000 Maximálny počet používateľov interných a aj externých, ktorí sa môžu prihlásiť naraz, či už ako 
poskytovatelia (zamestnanci) alebo konzumenti (študenti).



4.4.3       Návrh riešenia technologickej architektúry

Predmetom plnenia bude:

1.Organizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Vypracovanie bezpečnostnej politiky pre univerzitu ohľadom riadenia, kontroly a vyhodnocovania stavu kybernetickej bezpečnosti na 
univerzite.
Vypracovanie bezpečnostného projektu pre systém Memphis, ktorý spadá pod ISVS.
Vytvorenie, resp. aktualizácia kompletnej bezpečnostnej dokumentácie podľa požiadaviek ZoKB Prílohy č. 1 k vyhláške č. 362/2018 Z. z. 
Vypracovaná dokumentácia bude pokrývať všetky požadované oblasti požadovanej legislatívy. Pri vypracovávaní dokumentácie sa bude 
vychádzať z metodík vydaných MIRRI.

2. Riadenie rizík

Kompletná identifikácia informačných aktív univerzity, vytvorenie katalógu aktív s určením vlastníkov a administrátorov jednotlivých aktív. 
Vypracovanie zoznamu hrozieb a ohodnotenie dopadov na aktíva z pohľadu triády CIA.
Vypracovaný bude katalóg informačných aktív s určením vlastníkov a administrátorov jednotlivých aktív. Vypracovaný bude katalóg hrozieb a rizík 
a na základe týchto katalógov bude vypracovaná analýza rizík pre jednotlivé aktíva.
Implementácia informačného systému určeného pre identifikáciu, analýzu a riadenie rizík v organizácii. RIA IS a ALVAO Asset Management
Vypracovanie smernice pre riadenie rizík, podľa ktorej bude vykonávaná analýza rizík informačných systémov univerzity

3. Personálna bezpečnosť

Vypracovanie postupov pri nástupe a odchode zamestnanca primárne z pohľadu prideľovania a odoberania prístupov do informačných 
systémov univerzity.
Vypracovanie smernice pre koncových užívateľov a administrátorov, podľa ktorej sa bude riadiť bezpečnosť pri narábaní s pridelenými 
výpočtovými prostriedkami a pri prístupe do informačných systémov univerzity.

4. Riadenie prístupov

Vypracovanie smernice pre riadenie prideľovania bezpečnostných rolí a úrovní prístupov pre interných a externých zamestnancov z dôvodu 
umožnenia prístupu k informačným systémom univerzity

5. Riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami

Určenie a revízia dodávateľských zmlúv s tretími stranami, ktoré majú vplyv na poskytovanie kritických systémov organizácie. Návrh zmien v 
zmluvách týkajúcich sa oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Vypracovanie návrhu dodatku k zmluve s treťou stranou, ktorý bude pokrývať požiadavky ZoKB, ktoré sa týkajú dodávateľských vzťahov.

6. Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí

Analýza a návrh pravidiel a politík pre koncové stanice v závislosti od ich použitia. Činnosť pozostáva z identifikácie use cases a návrhu na 
optimálne zabezpečenie identifikovaných kategórií pracovných staníc (učebne – študentské, prezentačné PC, zamestnanci pedagogickí, 
administratívni).
Vypracovanie smernice pre administrátorov, podľa ktorej sa budú riadiť pri správe interných systémov univerzity. Vypracovanie postupov pre 
aplikovanie zmien v informačných systémoch univerzity a smerníc pre zaznamenávanie prevádzkových a bezpečnostných nastavení systémov.
Implementácia nástroja Alvao Service Desk pre riadenie, evidenciu a schvaľovanie zmien, evidenciu bezpečnostných incidentov, konfiguračný 
manažment bezpečnostných nastavení.
Implementácia a konfigurácia monitorovacieho nástroja, ktorý bude monitorovať prevádzkové parametre prevádzkovaných systémov a ktorý bude 
alertovať v prípade, že dôjde k odchýlke týchto parametrov od bežnej prevádzky.

7. Hodnotenie zraniteľností a bezpečnostné aktualizácie

Implementácia a konfigurácia nástroja, ktorý bude automaticky informovať administrátorov systémov v prípade výskytu novej zraniteľnosti na 
základe prístupov do databáz známych zraniteľností.
Inštalácia servera podľa požiadaviek aplikácie a konfigurácie systému pre notifikáciu zraniteľností v kritických systémoch.
Vypracovanie interného riadiaceho dokumentu upravujúceho proces riadenia implementácie bezpečnostných aktualizácií a záplat.

8. Ochrana proti škodlivému kódu

Vypracovanie smernice ohľadom implementácie a správy systémov, ktoré majú za úlohu chrániť organizáciu pred škodlivým kódom.
Implementácia a zdokumentovanie nasadenia centrálneho riadenia v súčasnosti nasadeného riešenia ESET pre ochranu pred škodlivým kódom.
Vypracovanie interného riadiaceho dokumentu pre administrátorov ohľadom ochrany koncových bodov pred škodlivým kódom

9. Sieťová a komunikačná bezpečnosť

Implementácia a konfigurácia perimetrového firewallu za účelom zabezpečenia bezpečného oddelenia internej siete a internetu. Úlohou tohto 
firewallu bude aj riešiť bezpečný prestup medzi segmentami siete a taktiež bude zabezpečovať bezpečný vzdialený prístup do siete na základe 
VPN spojení s overovaním pomocou dvojfaktorovej autentizácie
Vypracovanie interného riadiaceho dokumentu upravujúceho pravidlá sieťovej a komunikačnej bezpečnosti



Implementácia dohľadového nástroja, ktorý sleduje a identifikuje sieťové spojenia na hranici s vonkajšou sieťou, vytvára prehľady o prenesených 
dátach, o podozrivých prístupoch na škodlivé stránky a je schopný vytvárať automatizované reporty z pohľadu dodržiavania bezpečnostných 
smerníc.
Implementácia samostatného hardérového a konfigurácia nástroja určeného na bezpečnostný dohľad internej komunikácie na základe deep 
packet inspection, ktorý bude sledovať primárne komunikáciu interných zamestnancov na serverovú infraštruktúru univerzity. Na základe 
sledovania a detegovania podozrivej komunikácie bude možné na základe behaviorálnej analýzy odhaliť podozrivú aktivitu, resp. prienik na 
servery a systémy, ktoré podporujú základné služby univerzity

10. Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie

Zaobstaranie, implementácia a konfigurácia centrálneho logovacieho systému, ktorý bude bezpečným spôsobom zbierať, vyhodnocovať, 
vizualizovať a ukladať systémové logy zo všetkých dôležitých systémov univerzity
Nastavenie požadovaných alertov z centrálneho logovacieho systému, ktoré budú na základe korelačných pravidiel vytvárať alerty v prípade 
vzniku podozrivej aktivity na logovaných systémoch
Vypracovanie dokumentácie spôsobu monitorovania a fungovania centrálneho log manažment systému a centrálneho nástroja na bezpečnostné 
monitorovanie a zadefinovanie spôsobu evidencie prevádzkových záznamov, ich vyhodnocovania, spôsobu hlásenia podozrivej aktivity, 
zodpovednej osoby a ďalších povinností
Implementácia a konfigurácia monitorovacieho nástroja, ktorý bude monitorovať prevádzkové parametre prevádzkovaných systémov a ktorý bude 
alertovať v prípade, že dôjde k odchýlke týchto parametrov od bežnej prevádzky.
Tento cieľ bude naplnený implementáciou dohľadového systému pre sledovanie prevádzkových parametrov všetkých systémov podieľajúcich sa 
na prevádzke alebo podpore poskytovaných služieb: sieťových zariadení, serverov, aplikácií a ďalších IT prostriedkov. Robustná open-source 
platforma určená na monitorovanie sietí, serverov a aplikácií. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať komplexný prehľad o výkone a dostupnosti 
vašej IT infraštruktúry v reálnom čase, čo umožňuje efektívne predchádzať problémom skôr, než negatívne ovplyvnia chod IKT. Systém musí 
podporovať široké spektrum metód na zber dát vrátane agentov, SNMP, IPMI, JMX, trapy a log súbory, čo zaručí flexibilitu a kompatibilitu s 
rôznymi zariadeniami a aplikáciami. V prípade potreby musí byť možné využiť proxy, ktorý zníži záťaž na hlavný server a umožní efektívne 
monitorovanie geograficky vzdialených lokalít.
Kľúčové požadované vlastnosti:

konfigurovateľné upozornenia a notifikácie, ktoré môžu byť zasielané prostredníctvom emailov, SMS, skriptov alebo webhookov,
vizualizácia dát pomocou grafov, máp, prehľadov a dashboardov,
šifrovaná komunikácia medzi serverom, agentmi a užívateľom, čo zaručuje ochranu citlivých informácií,
podpora autentifikácie a rôznych úrovní prístupových práv zabezpečí, že prístup k monitorovacím dátam budú len oprávnené osoby.

11. Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia

Vypracovanie smernice pre fyzickú a objektovú bezpečnosť, ktorá bude definovať požiadavky na zabezpečené priestory a na prístup do týchto 
priestorov.

12. Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

Vypracovanie štandardov a postupov riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, vrátane definovania zodpovedností zamestnancov a 
ďalších povinností, vypracovanie plánov a spôsobov riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov

13. Kryptografické opatrenia

Vypracovanie smernice pre kryptografické opatrenia, ktorá bude definovať používanie a uchovávanie informácií týkajúcich sa použitých 
prístupových hesiel a kľúčov, bezpečnostných certifikátov a ostatných bezpečnostných prvkov

14. Kontinuita prevádzky

Vypracovanie stratégie a krízových plánov prevádzky na základe analýzy vplyvov kybernetického bezpečnostného incidentu na základnú službu. 
Vypracovanie dekompozície dôležitých služieb a vypracovanie BIA pre tieto služby, resp. systémy
Vypracovanie plánov kontinuity prevádzky pre 2 kritické systémy univerzity a ich prvotné otestovanie v reálnom prostredí organizácie a 
zapracovanie nedostatkov z výsledkov testovania.
Vykonanie testovania navrhnutých plánov kontinuity a zapracovanie nedostatkov z výsledkov testovania
Implementácia zabezpečeného systému zálohovania vo fyzicky oddelenej budove za účelom zabezpečenia kópie dôležitých systémov a dát v 
prípade zlyhania alebo zničenia primárnej serverovne. Systém zálohovania by mal mať ochranu pred zmazaním a prepísaním uložených dát a 
mal by uchovávať zálohy v šifrovanej podobe
Zaobstaranie licencií potrebných pre úspešné prevádzkovanie bezpečného zálohovania dôležitých systémov a dát
Tento bod bude splnený dodávkou HW zariadení na ukladanie záložných kópií a taktiež dodávkou samostatných diskových úložísk za účelom 
vytvárania offline kópií zálohovaných systémov.
V projekte by mali byť pokryté nasledujúce činnosti:

Dodávka hardvéru na ukladanie šifrovanej zálohy dát.
Realizácia inštalačných a konfiguračných služieb, ktoré zabezpečia možnosť ukladania zálohy prevádzkových dát.

Výsledný systém zálohovania na zabezpečenie kontinuity prevádzky bude mať nasledovné kľúčové prvky:
Dátový sklad musí byť navrhnutý a realizovaný tak, aby zabránil útočníkom v neoprávnenom zmenení alebo odstránení zálohovaných 
dát. To znamená, že raz uložené dáta nie sú zraniteľné voči zmenám alebo útokom, čím sa zabezpečuje ich dôveryhodnosť.
Musí byť vybavený mechanizmami na overenie a šifrovanie, čo zvyšuje bezpečnosť uložených dát. Digitálne podpisy a šifrovanie musia 
pomôcť pri zabezpečovaní integrity a dôvernosti dát.
Musí byť navrhnutý s dôrazom na správne riadenie prístupu. To znamená, že iba oprávnené osoby alebo procesy by mali mať prístup k 
zálohovaným dátam, a to na základe princípu najnižších pridelených oprávnení.



15. Audit a kontrolné činnosti

Vypracovanie smernice pre posudzovanie bezpečnosti informačných systémov verejnej správy a ich vyhodnocovania.

4.4.4       Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Projekt ani ním realizovaný ISVS nebude využívať služby vládneho cloudu.

4.5       Bezpečnostná architektúra

V súčasnosti - ako vyplýva z projektového zámeru - nie sú opatrenia KIB TUZVO - v súlade s požiadavkami príslušných predpisov. Navrhovaná 
architektúra riešenia t.j. dosiahnutie TO BE stavu bude znamenať dosiahnutie súladu opatrení s nasledovnou legislatívou:

Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe,
Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre,
vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné 
technológie verejnej správy,
vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob 
kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy,
vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných 
údajov,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Závislosti na ostatné ISVS / projekty
Projekt nie je závislý od iných ISVS alebo projektov.

6.    Zdrojové kódy
TUZVO plánuje pri obstarávaní jednotlivých súčastí projektu, pri ktorých môžu vzniknúť zdrojové kódy postupovať v zmysle vzoru Zmluvy o dielo. Zmluvnú 
úpravu predkladáme nasledujúcu:

Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému odovzdať Objednávateľovi funkčné vývojové a produkčné prostredie, ktoré je súčasťou 
Informačného systému.
Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému alebo jeho časti odovzdať Objednávateľovi Vytvorený zdrojový kód v jeho úplnej 
aktuálnej podobe, zapečatený, na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie Informačného systému, ktorej sa týka. Za 
odovzdanie Vytvoreného zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy o dielo rozumie odovzdanie technického nosiča dát 
Oprávnenej osobe Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný 
preberací protokol.
Informačný systém (Dielo) v súlade s Technickou špecifikáciou obsahuje od zvyšku Diela oddeliteľný modul (časť) vytvorený Zhotoviteľom pri 
plnení tejto Zmluvy o dielo, ktorý je bez úpravy použiteľný aj tretími osobami, aj na iné alebo podobné účely, ako je účel vyplývajúci z tejto Zmluvy 
o dielo Vytvorený zdrojový kód Informačného systému vrátane jeho dokumentácie bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 
78/2020 (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia v zmysle Zákona o ITVS – vytvorený zdrojový kód je dostupný len 
pre orgán vedenia a orgány riadenia). Pre zamedzenie pochybností uvádzame, že sa jedná len o zdrojový kód ktorý Dodávateľ vytvoril, alebo 
pozmenil v súvislosti s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť Vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej 
vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií.
Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená SLA zmluva, od prevzatia Informačného systému sa prístup k vytvorenému zdrojovému kódu vo 
vývojovom a produkčnom prostredí, vrátane nakladania s týmto zdrojovým kódom, začne riadiť podmienkami dohodnutými v SLA zmluve. 
Vytvorený zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t. j. v takej, ktorá umožňuje 
kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) takejto 
Informačného systému alebo jeho časti. Zároveň odovzdaný Vytvorený zdrojový kód musí byť pokrytý testami (aspoň na 90%) a dosahovať rating 
kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQLa pod. (minimálne stupňa B).
Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa Vytvoreného zdrojového kódu platí i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, 
upgrade alebo update Vytvoreného zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy o dielo alebo 
v rámci záručných opráv. Vytvorené zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z produkčného prostredia a budú odovzdané Objednávateľovi 
na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi pri odovzdávaní Vytvoreného zdrojového kódu, 
pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Objednávateľa prítomnosť Vytvoreného zdrojového kódu na odovzdávanom elektronickom 
médiu.
Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Informačného systému alebo jeho časti, 
pričom Objednávateľ sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby. 



Momentom platnosti SLA zmluvy umožní Objednávateľ poskytovateľovi, za predpokladu, že to je nevyhnutné, prístup k Vytvorenému zdrojovému 
kódu výlučne na účely plnenia povinností z uzatvorenej SLA zmluvy.

Ďalej uvádzame postupy, v zmysle ktorých bude narábané so zdrojovým kódom:

Centrálny repozitár zdrojových kódov: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31

Overenie zdrojového kódu s cieľom jeho prepoužitia: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c

Spôsoby zverejňovania zdrojového kódu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9

Inštrukcie k EUPL licenciám: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf

Uvedeným spôsobom obstarávania dôjde k zamedzeniu „Vendor lock-in" v súlade so Zákonom o ITVS.

7.    Prevádzka a údržba

7.1      Prevádzkové požiadavky

Aktivita podpora Governance v oblasti KIB si nevyžaduje žiadnu budúcu prevádzku, nakoľko ide len o analytické a konzultačné práce, ktorých výstupy 
budú použité pre proces riadenia KIB (Governance). Výstupy Governance aktivít samozrejme tiež budú musieť byť udržiavané a rozvíjané, to by však malo 
byť realizované pomocou interných zamestnancov bez priameho vplyvu na rozpočet.

Prevádzka a údržba výstupov projektu sú spracované v projektovom zámere a časti 4. Architektúra riešenia projektu.

Prevádzka a údržba výstupov projektu nie sú predmetom ŽoNFP.

7.1.1    Úrovne podpory používateľov

Táto kapitola je irelevantná pre predmet projektu – implementácia bezpečnostných riešení. Nejde o agendový alebo iný informačný systém verejnej správy.

7.1.2    Riešenie incidentov – SLA parametre

Označenie naliehavosti incidentu:

Označenie 
naliehavosti incidentu

Závažnosť  in
cidentu

Popis naliehavosti incidentu

A Kritická Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť, 
nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS.

B Vysoká Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať časť systému.

C Stredná Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému.

D Nízka Kozmetické a drobné chyby.

Možný dopad:

Označenie závažnosti incidentu

Dopad

Popis dopadu

1 katastrofický katastrofický dopad, priamy finančný dopad alebo strata dát,

2 značný značný dopad alebo strata dát

3 malý malý dopad alebo strata dát

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf


Výpočet priority incidentu je kombináciou dopadu a naliehavosti v súlade s best practices ITIL V3 uvedený v nasledovnej matici:

Matica priority incidentov Dopad

Katastrofický - 1 Značný - 2 Malý - 3

Naliehavosť Kritická - A 1 2 3

Vysoká - B 2 3 3

Stredná - C 2 3 4

Nízka - D 3 4 4

Vyžadované reakčné doby:

Označenie priority 
incidentu

Reakčná doba  od nahlásenia incidentu po začiatok (1)

riešenia incidentu
Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia 
incidentu (DKVI) (2)

Spoľahlivosť (3)

(počet incidentov za 
mesiac)

1 0,5 hod. 4  hodín 1

2 1 hod. 12 hodín 2

3 1 hod. 24 hodín 10

4 1 hod. Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov

7.2      Požadovaná dostupnosť IS:

Popis Par
am
eter

Poznámka

Prevádzkové 
hodiny

12 
ho
dín

od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní

Servisné okno 10 
ho
dín

od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní

24 
ho
dín

od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov

Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.

Dostupnosť 
produkčného 
prostredia IS

98,
5%

98,5% z 24/7/365  t.j. max ročný výpadok je 66 hod.

Maximálny mesačný výpadok je 5,5 hodiny.

Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni.

Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie 
incidentu na L3 v čase od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní).  Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné 
okná a plánované odstávky IS.

V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez 
odstránenia vady alebo incidentu.

8.    Požiadavky na personál
Pre účely realizácie projektu sa zostavuje Riadiaci výbor (RV), v minimálne nasledovnom zložení:



Riadiaci výbor

Predseda RV - prorektorka pre rozvoj prof. Bc. RNDr. Danica Kačíková, MSc., PhD.
Vlastník procesov - vedúca odd. informačných systémov Ing. Jana Námešná
projektový manažér - Ing. Tibor Weis - riaditeľ CIT
zástupca dodávateľa (doplní sa po vysúťažení)

Interný projektový tím objednávateľa

Projektový manažér - Ing. Tibor Weis - riaditeľ CIT
IT analytik - Mgr. Svetlana Hanzélyová
IT architekt - vedúci odd. komunikačných sietí Bc. Miroslav Ďurian
Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti  - Ing. Lukáš Maťokár
Zástupca kľúčových používateľov - vedúci odd. správy používateľov  - Ing. Ján Kíšik

Všetci členovia tímu sú internými zamestnancami TUZVO ku dňu podania ŽoNFP.

Stručne zodpovednosti jednotlivých rolí:

Projektová rola: Biznis vlastník

Zodpovedný za:

Realizáciu dohľadu nad súladom projektových výstupov s požiadavkami koncových používateľov.
Spoluprácu pri riešení odpovedí na otvorené otázky a riziká projektu.
Posudzovanie, pripomienkovanie, testovanie a protokolárne odsúhlasovanie projektových výstupov v príslušnej oblasti (v biznis procese) po 
vecnej stránke (najmä procesnej a legislatívnej) · Riešenie problémov a požiadaviek v spolupráci s odbornými garantmi,
Spoluprácu pri špecifikácii a poskytuje súčinnosť pri riešení zmenových požiadaviek · Schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, 
obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu z pohľadu používateľov koncového produktu
Definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľova požiadaviek na 
bezpečnosť, · Definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,
Sledovanie a odsúhlasovanie nákladovosti, efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a priebežné monitorovanie a kontrolu odôvodnenia 
projektu (BC/CBA)
Schválenie akceptačných kritérií,
Riešenie problémov používateľov
Akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov,
Vykonanie UX a UAT testovania
Odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,
Dostupnosť a efektívne využitie ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu,
Vykonávanie monitorovania a hodnotenia procesov v plánovaných intervaloch.
Poskytovanie vyjadrení k zmenovým požiadavkám, k ich opodstatnenosti a prioritizácii
Zisťovanie efektívneho spôsobu riadenia a optimalizácie zvereného procesu, vrátane analyzovanie všetkých vyskytujúcich sa nezhôd,
Okrem zvažovaní rizík prevádzkových alebo podporných procesov súčasne vlastník napomáha identifikovať príležitosti,
Zlepšovanie a optimalizáciu procesov v spolupráci s ďalšími prepojenými vlastníkmi procesov a manažérom kvality,
Odsúhlasenie akceptačných protokolov zmenových konaní
Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom 
rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1 plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

Projektová rola: Projektový manažér objednávateľa (PM)

Zodpovedný za:

Riadenie projektu podľa pravidiel stanovených vo Vyhláške 401/2023 Z. z.
Riadenie prípravy, inicializácie a realizácie projektu
Identifikovanie kritických miest projektu a navrhovanie ciest k ich eliminácii ·
Plánovanie, organizovanie, motivovanie projektového tímu a monitorovanie projektu
Zabezpečenie efektívneho riadenia všetkých projektových zdrojov s cieľom vytvorenia a dodania obsahu a zabezpečenie naplnenie cieľov 
projektu
Určenie pravidiel, spôsobov, metód a nástrojov riadenia projektu a získanie podpory Riadiaceho výboru (RV) pre riadenie, plánovanie a kontrolu 
projektu a využívanie projektových zdrojov
Zabezpečenie vypracovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z. Z.
z., Prílohou č.1
Zabezpečenie realizácie projektu podľa štandardov definovaných vo Vyhláške 78/2020 Z.z.
Zabezpečenie priebežnej aktualizácie a verzionovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v minimálnom rozsahu Vyhlášky 401/2023 Z. 
z., Prílohy č.1
Vypracovanie, pravidelné predkladanie a zabezpečovanie prezentácie stavov projektu, reportov, návrhov riešení problémov a odsúhlasovania 
manažérskej a špecializovanej dokumentácie v rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z. z., Prílohou č.1 na rokovanie RV
Riadenie a operatívne riešenie a odstraňovanie strategických / projektových rizík a závislostí
Predkladanie návrhov na zlepšenia na rokovanie Riadiaceho výboru (RV)
Zabezpečenie vytvorenia a pravidelnej aktualizácie BC/CBA a priebežné zdôvodňovanie projektu a predkladanie na rokovania RV
Celkovú alokáciu a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov v projekte



Celkový postup prác v projekte a realizuje nápravné kroky v prípade potreby
Vypracovanie požiadaviek na zmenu (CR), návrh ich prioritizácie a predkladanie zmenových požiadaviek na rokovanie RV
Riadenie zmeny (CR) a prípadné požadované riadenie konfigurácií a ich zmien
Riadenie implementačných a prevádzkových aktivít v rámci projektov.
Aktívne komunikuje s dodávateľom, zástupcom dodávateľa a projektovým manažérom dodávateľa s cieľom zabezpečiť úspešné dodanie a 
nasadenie požadovaných projektových výstupov,
Formálnu administráciu projektu, riadenie centrálneho projektového úložiska, správu a archiváciu projektovej dokumentácie
Kontrolu dodržiavania a plnenia míľnikov v zmysle zmluvy s dodávateľom,
Dodržiavanie metodík projektového riadenia,
Predkladanie požiadaviek dodávateľa na rokovanie Riadiaceho výboru (RV),

Vecnú a procesnú administráciu zúčtovania dodávateľských faktúr

Projektová rola: KĽUČOVÝ POUŽIVATEĽ (end user)

Zodpovedný za:

Návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek
Jednoznačnú špecifikáciu požiadaviek na jednotlivé projektové výstupy (špecializované produkty a výstupy) z pohľadu vecno-procesného a 
legislatívy
Vytvorenie špecifikácie, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, · Špecifikáciu požiadaviek koncových používateľov na prínos 
systému
Špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť,
Návrh a definovanie akceptačných kritérií,
Vykonanie používateľského testovania funkčného používateľského rozhrania (UX testovania)
Finálne odsúhlasenie používateľského rozhrania
Vykonanie akceptačného testovania (UAT)
Finálne odsúhlasenie a akceptáciu manažérskych a špecializovaných produktov alebo projektových výstupov
Finálny návrh na spustenie do produkčnej prevádzky,
Predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov
Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom 
rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu
Realizáciu kvalitatívneho používateľského výskumu (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie rozhovoru a vyhodnotenie 
výskumu).
Realizáciu kvantitatívneho používateľského výskumu (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie dotazníku a vyhodnotenie 
výskumu).
Syntetizáciu biznis, technických a používateľských požiadaviek.
Realizáciu formatívnych a sumatívnych testovaní použiteľnosti (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie rozhovoru a 
vyhodnotenie výskumu).
Návrh informačnej architektúry a to najmä metódami triedenia kariet (card sorting), návrhom mapy stránky a screen flow.
Tvorbu, testovanie a iteráciu prototypov – napr. pomocou Axure, Sketch, Figma alebo Adobe XD
Mapovanie zákazníckych ciest
Analýzu a návrh riešenia problematiky prístupnosti webových sídiel,
Podporu a spoluprácu pri tvorbe Stratégie riadenia kvality (princípy, kritériá kvality),
Spoluprácu pri vytváraní funkčných požiadaviek na výstupy z pohľadu dohľadu a UX,
Vedenie a aktualizáciu príslušných projektových výstupov a registrov,
Hodnotenie jednotlivých verzií výstupov projektu z pohľadu dohľadu, kontroly a UX v jednotlivých etapách,
Vytváranie hodnotiacich kritérií na dohľad výstupov a príslušných záznamov, o ktorých reportuje projektovému manažérovi objednávateľa,
Nastavenie a dohľad nad procesom testovania a pripomienkovanie stratégie testovania, plánov a testovacích scenárov,
Účasť na kontrolných aktivitách počas implementácie výstupov
Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom 
rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom 
rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

Projektová rola: IT analytik

Zodpovedný za:

Vykonanie analýzy procesných a ďalších požiadaviek a vytvorenie špecifikácie súčasného alebo budúceho užívateľa softwaru („zákazníka“) a 
následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie.
Participáciu na vývoji nových, ale i vylepšovaní existujúcich aplikácií v rámci celého vývojového cyklu – systémová analýza, dizajn, kódovanie, 
užívateľské testovanie, implementácia, podpora, dokumentácia. Úzko spolupracuje aj s IT architektom.
Analýza potrieb zákazníka vrátane tvorby úplnej analytickej dokumentácie a vstupov do verejného obstarávania (VO).
Mapovanie požiadaviek do návrhu funkčných riešení.
Návrh a správa katalóg požiadaviek - registra požiadaviek riešenia
Analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek,
Návrh fyzického a logického modelu,



Návrh testovacích scenárov,
V priebehu implementácie robí dohľad nad zhodou výstupov s pôvodným analytickým zadaním.
Zodpovednosť za dodržovanie správnej metodiky pri postupe analýzy
Definovanie akceptačných kritérií v projekte
Odsúhlasenie opisu produktov, ktoré predstavujú vstupy alebo výstupy (priebežné alebo konečné) úloh dodávateľov, alebo ktoré ich priamo 
ovplyvňujú a zabezpečovať akceptáciu produktov po ich dokončení
Priraďuje priority a poskytuje stanoviská používateľov na rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu – k realizácii zmenových požiadaviek
Poskytuje merania aktuálneho stavu pre potreby porovnania s výsledkami projektu vzhľadom na realizáciu prínosov
Rieši požiadavky používateľov a konflikty iných priorít
Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa
Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom 
rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

Projektová rola: IT architekt

Zodpovedný za:

Navrhovanie architektúry IT riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektivitu.
Transformovanie cieľov, prísľubov a zámerov projektu do tvorby reálnych návrhov a riešení.
Navrhovanie takých riešení, aby poskytovali čo najvyššiu funkčnosť a flexibilitu. ·
Posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom na požiadavky projektu. ·
Zodpovednosť za technické navrhnutie a realizáciu projektu.
Zodpovednosť za vytvorenie technickej IT dokumentácie a jej následná kontrola. ·
Zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu programovania.
Definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of Concept.)
Vytvorenie požiadaviek na HW/SW infraštruktúru IS
Udržiavanie a rozvoj konzistentnej architektúry s dôrazom na architektúru aplikačnú, dátovú a infraštruktúru
Analýzu a odhad náročnosti technických požiadaviek na vytvorenie IS alebo vykonanie zmien v IS
Navrhovanie riešení zohľadňujúce architektonické štandardy, časové a zdrojové obmedzenia,
Navrhovanie dátových transformácií medzi dátovými skladmi a aplikáciami
Vyhodnocovanie implementačných alternatív z pohľadu celkovej IT architektúry
Ladenie dátových štruktúr za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu
Prípravu akceptačných kritérií · Analýza nových nástrojov, produktov a technológií
Správa, rozvoj a dohľad nad dodržiavaním integračných štandardov
Priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane Detailného návrhu riešenia (DNR) z pohľadu 
analýzy a návrhu riešenia architektúry IS
Vykonáva posudzovanie a úpravu testovacej stratégie, testovacích scenárov, plánov testov, samotné testovanie a účasť na viacerých druhoch 
testovania
Vykonanie záťažových, výkonnostných a integračných testov a navrhnutie následných nápravných
Nasadenie a otestovanie migrácie, overenie kvality dát a navrhnutie nápravných opatrení
Participáciu na výkone bezpečnostných testov,
Participáciu na výkone UAT testov,
Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa
Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom 
rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

Projektová rola: manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Zodpovedný za:

špecifikovanie štandardov, princípov a stratégií v oblasti ITB a KIB,
ak je projekt primárne zameraný na problematiku ITB a KIB – je priamo zodpovedný za špecifikáciu a analýzu funkčných požiadaviek na ITB a 
KIB,
špecifikovanie požiadaviek na ITB a KIB, kontroluje ich implementáciu v realizovanom projekte,
špecifikovanie požiadaviek na bezpečnosť vývojového, testovacieho a produkčného prostredia,
špecifikovanie funkčných a nefunkčných požiadaviek pre oblasť ITB a KIB,
špecifikovanie požiadaviek na bezpečnosť v rámci bezpečnostnej vrstvy,
špecifikovanie požiadaviek na školenia pre oblasť ITB a KIB,
špecifikovanie požiadaviek na bezpečnostnú architektúru riešenia a technickú infraštruktúru pre oblasť ITB a KIB,
špecifikovanie požiadaviek na dostupnosť, zálohovanie, archiváciu a obnovu IS vzťahujúce sa na ITB a KIB,
realizáciu posúdenie požiadaviek agendy ITB a KIB na integrácie a procesov konverzie a migrácie, identifikácia nesúladu a návrh riešenia
špecifikovanie požiadaviek na ITB a KIB, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu,
špecifikovanie požiadaviek na testovanie z hľadiska ITB a KIB, realizáciu kontroly zapracovania a retestu,
špecifikovanie požiadaviek na obsah dokumentácie v zmysle legislatívnych požiadaviek pre oblasť ITB a KIB, ako aj v zmysle "best practies",
špecifikovanie požiadaviek na dodanie potrebnej dokumentácie súvisiacej s ITB a KIB kontroluje ich implementáciu v realizovanom projekte,



špecifikovanie požiadaviek a konzultácie pri návrhu riešenia za agendu ITB a KIB v rámci procesu „Mapovanie a analýza technických požiadaviek 
- detailný návrh riešenia (DNR)“,
špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť IT a KIB v rámci procesu "akceptácie, odovzdania a správy zdroj. kódov“
špecifikáciu akceptačných kritérií za oblasť ITB a KIB,
špecifikáciu pravidiel pre publicitu a informovanosť s ohľadom na ITB a KIB,
poskytovanie konzultácií pri tvorbe šablón a vzorov dokumentácie pre oblasť ITB a KIB,
získavanie informácií nutných pre plnenie úloh v oblasti ITB a KIB,
špecifikáciu podmienok na testovanie, reviduje výsledky a výstupy z testovania za oblasť ITB a KIB,
konzultácie a vykonávanie kontrolnej činnosť zameranej na obsah a komplexnosť dok. z hľadiska ITB a KIB,
špecifikáciu požiadaviek na bezpečnostný projekt pre oblasť ITB a KIB,
realizáciu kontroly zameranej na naplnenie požiadaviek definovaných v bezp. projekte za oblasť ITB a KIB
realizáciu kontroly zameranú na správnosť nastavení a konfigurácii bezpečnosti jednotlivých prostredí,
realizáciu kontroly zameranú realizáciu procesu posudzovania a komplexnosti bezpečnostných rizík, bezpečnosť a kompletný popis rozhraní, 
správnu identifikácia závislostí,
realizáciu kontroly naplnenia definovaných požiadaviek pre oblasť ITB a KIB,
realizáciu kontroly zameranú na implementovaný proces v priamom súvise s ITB a KIB,
realizáciu kontroly súladu s planou legislatívou v oblasti ITB a KIB (obsahuje aj kontrolu leg. požiadaviek)
realizáciu kontroly zameranú zabezpečenie procesu, interfejsov, integrácii, kompletného popisu rozhraní a spoločných komponentov a posúdenia 
z pohľadu bezpečnosti, · poskytovanie konzultácií a súčinnosti pre problematiku ITB a KIB,
získavanie a spracovanie informácií nutných pre plnenie úloh v oblasti ITB a KIB,
aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom 
rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1 plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

9.    Implementácia a preberanie výstupov projektu
Projekt bude realizovaný metódou Waterfall s logickými nadväznosťami realizácie jednotlivých modulov na základe funkčnej a technickej špecifikácie 
vypracovanej v rámci prípravy projektu.

Tento prístup bol zvolený nakoľko opatrenia KIB je potrebné realizovať vo vzájomných súvislostiach, avšak v správnom postupe. Niektoré môžu byť 
realizované paralelne, dokonca rôznymi tímami, avšak na základe vopred stanovenej stratégie a plánu celého projektu. Agilný prístup na realizáciu nami 
plánovaného projektu nie je vhodný i s ohľadom na potrebu realizácie projektu za plnej prevádzky.

10. Prílohy
Dokument neobsahuje prílohy.
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